


Opóźnienia na budowie Szpitala – CKD

Do 30 czerwca br. podwykonawcy mieli zakończyć budowę Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi, a we wrześniu Uniwersytet Medyczny spodziewał się już pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń przy ul. Czechosłowackiej. Przeprowadzki klinik do nowego gmachu: ginekologicznej – z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza, kardiologicznej – z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 3 im. dr. S. Sterlinga oraz ortopedycznej – z Centrum Ortopedii i Rehabilitacji im. dr. Z. Radlińskiego w Łodzi miały się rozpocząć w październiku. Ustalony harmonogram został jednak zakłócony...

„Dziennik Łódzki” z 31 sierpnia br. zamieścił sensacyjną wiadomość, że rząd cofnął dotację z budżetu, w wysokości 34 mln zł, na dokończenie w tym roku budowy Szpitala – CKD UM. Dodał, że powodem opóźnień są poważne problemy finansowe i organizacyjne w skali całego kraju, jakie ma główny wykonawca – firma budowlana pn. Grupa 3J SA, która wygrała wieloletni przetarg na budowę Centrum. W związku z licznymi zapytaniem, Przemysław Andrzejak, pełnomocnik rektora ds. rozwoju i promocji uczelni sprostował tę informację, pisząc na stronach internetowych UM, że przedstawione informacje nie w pełni odpowiadają prawdzie.



Wyjaśnił, że rząd nie cofnął dotacji w podanej wysokości, ale – na prośbę UM – przesunął te środki do wykorzystania w 2012 r. Potwierdził doniesienia prasowe o przyczynach opóźnień, a jednocześnie zapewnił, że „prace nad uruchomieniem CKD są prawie na ukończeniu, co oznacza, że w ciągu pierwszego półrocza przyszłego roku uczelnia otrzyma jeden z najnowocześniejszych wyposażonych ośrodków dydaktycznych”. 15 września br. odbyło się na budowie szpitala przy ul. Czechosłowackiej wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Zdrowia łódzkiego Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi – jej członkowie zwiedzili obiekt, a jednocześnie omówili aktualną sytuację inwestycji.